PRIORIZACAO DE
REQUISITOS

# Priorizacdo de Requisitos do Projeto Kronos (Método MoSCoW)

Este documento utiliza o método MoSCoW para classificar os requisitos funcionais do projeto
Kronos, com o objetivo de definir o escopo do Produto Minimo Viavel (MVP) e planear as fases
seguintes do desenvolvimento.

## 1. Must-Have (Tem que ter)

Estes requisitos sdo **essenciais e inegocidveis** para a primeira versao do produto. Sem eles, o
sistema nao funciona ou ndo entrega o seu valor principal. O foco aqui é construir o fluxo completo
da **Histdria de Utilizador 1 (HU1)**,

| ID | Requisito | Justificagao |

R

| **RFO1** | Upload de Midia | Ponto de partida de toda a operacao. Sem upload, nada acontece. |

| **RF02** | Extracdo de Audio | Légica central para processar videos, que é o caso de uso
principal. |

| **RFO3** | Iniciar Transcricao | Acao fundamental do utilizador para comecar o processo. |

| **RFO4** | Integragcao com a APl de Transcrigdo | O coracao técnico do projeto; sem a APl externa,
nao ha transcrigao. |

| *RFO5** | Armazenamento da Transcricdo | E crucial persistir o resultado para que o utilizador
possa vé-lo. |

| **RFO6** | Prevencao de Duplicidade | Requisito de negdcio chave para otimizar custos e evitar
reprocessamento. |

| **RFO7** | Exibicao do Resultado | O utilizador precisa de ver o produto final do seu pedido. |

| **RF10** | Tratamento de Erros | Garante uma experiéncia minimamente funcional, informando o
utilizador sobre falhas basicas (ex: formato invalido). |

#4# 2. Should-Have (Deveria ter)

Estes requisitos sao muito importantes, mas nao sao vitais para a primeira versao. Devem ser
implementados logo apés o MVP para enriquecer a experiéncia do utilizador. Correspondem, em
grande parte, a **Histéria de Utilizador 2 (HU2)**,

| ID | Requisito | Justificacao |
| **RFO9** | Listagem de Transcri¢des | Adiciona um grande valor, permitindo que os utilizadores
revejam trabalhos anteriores, mas o sistema funciona sem isso inicialmente. |



| **RFO8** | Feedback de Processamento | Melhora significativamente a usabilidade, mas um
simples "a carregar..." é suficiente para o MVP. Um feedback mais detalhado pode vir depois. |

#4# 3. Could-Have (Poderia ter)

Estes requisitos sdo desejaveis, mas menos importantes. Podem ser vistos como melhorias que
seriam implementadas se houvesse tempo e recursos disponiveis, apds a entrega dos "Must" e
“Should".

| ID | Requisito (Sugestao) | Justificagao |

e e e

| **CHO1** | Editar Transcricao | Permitir que o utilizador corrija pequenos erros no texto gerado
pela IA. |

| **CHO2** | Exportar para .txt ou .docx | Adicionar a funcionalidade de exportar o texto para
diferentes formatos de ficheiro. |

| ¥**CHO3** | Suporte a mais formatos de multimédia | Expandir a compatibilidade para além dos
formatos mais comuns. |

| **CHO4** | Notificacao de Conclusao | Enviar uma notificagao no navegador quando uma
transcricao longa for concluida. |

## 4. Won't-Have (Nao terd - por agora)

Funcionalidades que foram consideradas, mas que estao explicitamente fora do escopo do projeto
inicial para evitar o "scope creep" (aumento descontrolado do escopo).

| ID | Requisito (Excluido) | Justificacao |

R

| **WHO1** | Contas de Utilizador e Autenticacao | Aumenta muito a complexidade. A versao inicial
sera de uso publico e anénimo. |

| *WHO2** | Transcricao em Tempo Real (Live) | Requer uma arquitetura completamente diferente
(websockets, streaming) e esta fora do objetivo inicial. |

| *WHO3** | Funcionalidades Colaborativas | Partilhar e editar transcricdes em equipa esta fora do
escopo. |

| **WHO04** | Suporte a Multiplos Idiomas | O foco inicial sera apenas num idioma (ex: portugués ou
inglés) para simplificar a integracao com a API. |

##4# Conclusao do Planeamento

O plano de desenvolvimento deve focar-se em entregar todos os requisitos **Must-Have** primeiro
para construir um MVP robusto. Em seguida, o foco deve passar para os itens **Should-Have**
para completar as funcionalidades mais pedidas.
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